									5월							6월						
구분	주요 업무	세부 업무				1W	2	2W		3W		4W		5W		6W		7W		8W 9\		9W
			시작일	종료일	소요일	7 8 9 10	11 12 13 14	15 16 17 18	3 19 20 2	21 22 23	24 25 2	26 27 28 29 30 31	1 2 3	4 5 6 7	8 9 10	11 12 13 1	4 15 16 1	7 18 19	20 21 22	23 24 25	5 26 27 2	3 29 30
프로젝트 기획	프로젝트 기획서	서비스 선정 및 주제 구상	25.05.07	25.05.13	7일																	
		프로젝트 기획서 작성	25.05.14	25.05.16	3일																	
		요구사항 명세서 작성	25.05.16	25.05.20	5일																	
		화면 설계서 작성	25.05.16	25.05.20	5일																	
		DDD 작성	25.05.17	25.05.20	4일																	
		시스템 아키텍처	25.05.17	25.05.24	8일																	
		Github Repository 생성	25.05.23	25.05.23	1일																	
DB 모델링	개념/논리 모델링	ERD 작성	25.05.20	25.05.30	11일																	
		Barker 표기법 작성	25.05.20	25.05.30	11일																	
	물리 모델링	테이블 생성	25.05.20	25.05.31	12일																	
		제약조건 추가	25.05.20	25.05.31	12일																	
백엔드 개발	기능 개발	로그 관리	25.06.01	25.06.16	16일																	
		기능 개발	25.06.01	25.06.16	16일																	
		단위 테스트 결과서	25.06.01	25.06.16	16일																	
프론트엔드 개발	UI/UX 설계	피그마 UI/UX 설계	25.05.25	25.05.31	8일																	
		와이어 프레임	25.05.25	25.05.31	8일																	
	기능 개발	기능 개발	25.06.16	25.06.25	10일																	
시스템 통합	시스템 통합	CI/CD 계획서	25.06.16	25.06.25	10일																	
		통합 테스트 결과서	25.06.16	25.06.25	10일																	
문서화	발표	1차 발표 대본	25.06.16	25.06.22	7일																	
		1차 발표 PPT 제작	25.06.20	25.06.22	3일																	
		1차 발표 및 피드백 수집	25.06.23	25.06.23	1일																	
		최종 발표 대본	25.06.24	25.06.29	6일																	
		최종 발표용 더미데이터 제작	25.06.26	25.06.26	1일																	
		최종 발표 PPT 제작	25.06.26	25.06.29	4일																	
		영상 편집	25.06.26	25.06.29	4일																	
		프로젝트 최종 발표	25.06.30	25.06.30	1일																	